



PLANNIFICATION



RÉALISÉ PAR SALLY GLANOWSKI

OUTIL DE
GESTION

The logo for Ottello features a stylized, italicized lowercase word "Ottello" in white. To the left of the "O", there is a graphic element consisting of two black squares stacked vertically, with a thin horizontal line extending from the right side of the bottom square.

Ottello

LES AVANTAGES DE TRELLO

- KANBAN INTEGRÉ
- DESIGN REACTIF ET FACILE A PRENDRE EN MAIN
- FACILITE D'AJOUT DE COLLABORATEURS
- PERMET DE STOCKER TOUTES LES DONNEES (CHECKLIST ETC)
- CONFIGURATION PERSONNALISABLE

PLANNIFICATION DES SPRINTS AVEC KANBAN

À faire

- frontend **Priorité 1**
landing non connecté
0/10
- frontend **Priorité 1**
Page login
0/7
- backend **Priorité 1**
page login
0/5
- frontend **Priorité 1**
Dashboard/création des menus
0/5
- backend **Priorité 1**
Dashboard/création des menus
1/1

En cours

- product owner
présentation projet menu maker
1/7
- [Exemple de tâche]
- lead dev
spécifications fonctionnelles
- outil de gestion
0/1

Terminé

- Terminé
2
- frontend backend lead dev
Présentation du projet
3/3
- Maquette MenuMaker
14/14

Test

- Test
0/5

Révision du code

- 4 / 3
- Révision du code
1
- [Exemple task]
[Exemple task]

Ajouter une carte



ORGANISATION DES TÂCHES KANBAN

PAR CATEGORIES


- A FAIRE
- EN COURS
- TERMINER
- TEST
- REVISION DU CODE

PAR PRIORITE

- PRIORITÉ 1 : LE PLUS URGENT
- PRIORITÉ 2 : À AJOUTER
- PRIORITÉ 3 : LES DETAILS
À FINALISER

PAR SPÉCIALITÉ

UN CODE COULEUR EST MIS À DISPOSITION POUR IDENTIFIER
TRÈS RAPIDEMENT À QUI LA TÂCHE INCOMBE



CONTENU DES CARTES

- L'ÉLÉMENT CONCERNÉ
- LA PERSONNE ASSIGNÉE
- L'ORDRE DE PRIORITÉ
- UNE DESCRIPTION DE LA TÂCHE À ACCOMPLIR
- UNE CHECKLIST
- UNE ZONE DE COMMENTAIRES
- DES OPTIONS POUR AJOUTER DES DATES LIMITES,
DES PIÈCES JOINTES ET DES ACTIONS
(COPIER COLLER PAR EX)

page login
Dans la liste À faire

Étiquettes Notifications

backend Priorité 1 + Suivre

Description

L'utilisateur devra pouvoir se connecter avec son email afin de pouvoir accéder à son Dashboard

creation des modales

Créer la base de donnée relationnelle avec MySQL
Créer le Token d'authentification
Créer la stratégie d'authentification avec Passport.js
Créer l'envoi du mail de confirmation avec click sur lien avec Node mailer
Créer la stratégie de sécurisation des données utilisateur

Ajouter un élément

Activité

Écrivez un commentaire...

sally Glanowski a ajouté création des modales à cette carte
Hier à 19:30

sally Glanowski a ajouté cette carte à À faire
Hier à 19:30

Ajouter à la carte

- Membres
- Étiquettes
- Checklist
- Dates
- Pièce jointe
- Image de couvert...
- Champs personnalis...

Power-Ups

+ Ajouter des Power...

Automatisation

+ Ajouter un bouton

Actions

→ Déplacer

Copier

Créer un modèle


Archiver

Partager



L'ÉQUIPE

- UN LEAD DEVELOPPEUR QUI INTERVIENDRA LORSQUE CELA S'AVÉRERA NÉCESSAIRE
IL SERA DE PRÉFÉRENCE DE FORMATION FULLSTACK
- UN DÉVELOPPEUR FRONTEND
- UN DÉVELOPPEUR BACKEND





DURÉE DU PROJET

**5 SEMAINES DE DÉVELOPPEMENT SERONT NÉCESSAIRES CAR
LES SPRINT SERONT DECOUPES EN 5 CATEGORIES:**

- **SPRINT 1** : DEFINITION ET VALIDATION DES FONCTIONNALITÉS, STRUCTURES DE DONNÉES (CARACTÈRES, NOMBRES, DATES, DÉCIMALES, TYPES DE FICHERS, RÉFÉRENCEMENTS DU CONTENU DANS LE BACKEND ETC) DES INTERFACES ET INPUT AVEC LE CLIENT : DEV FRONTEND DE LA PAGE D'ACCUEIL ET PREPARATION BACKEND DE LA STRUCTURE DE BASE DE DONNÉES
- **SPRINT 2** : DEVELOPPEMENT FRONT END ET BACKEND DES MODALES DE CONNEXION
- **SPRINT 3** : DEVELOPPEMENT FRONTEND ET BACKEND DU DASHBOARD (PREPARATION DE ROUTES DU COMPTE UTILISATEUR)
INTEGRATION DE LA MODALE D'INSERTION DES CATEGORIES BACKEND / FRONTEND
- **SPRINT 4** : DEVELOPPEMENT DES FONCTIONNALITÉS DE PARTAGE, DE TÉLÉCHARGEMENT ET D'IMPRESSION DES MENUS (FRONT ET BACK)
-
- **SPRINT 5** : TEST, MODIFICATIONS ET FORMATION CLIENT POUR LA PRISE EN MAIN DU SITE

COÛT TOTAL DU PROJET



SELON LA MOYENNE DES GRILLES TARIFAIRES, IL FAUDRA
COMPTER 350 EUROS PAR PROFESSIONNEL ET PAR JOUR, SOIT:
 $300 \times 3 \times 25 = 26\ 250$ EUROS

UN CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL DE 10% DU COUT
TOTAL POURRA ÊTRE PROPOSÉ AU CLIENT

DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT ENVISAGEABLES
SI UN JOUR LE CLIENT SOUHAITE FAIRE ÉVOLUER SON SITE

